



Bontási jegyzőkönyv

Ideje: 2017. 06. 14. 10.30 óra
Helye: dr. Vaskó Katalin ügyvéd irodája
3525 Miskolc, Madarász Viktor u.13. II. lépcsőház, 2.em. 207.
Tárgya: Fenntartható közlekedésfejlesztés Demecserben – II. ütem – Demecser Nyugat-Keleti
- Kékkel összekötő kerékpárút létesítéséről (ajánlatok bontása)
Jelenlévők: A mellékelt jelenléti ív szerint.

Ajánlatkérő képviselőjében megjelentek megállapítják, hogy 4 ajánlat érkezett be a megjelölt határidőre. A bontási eljárás megkezdésének akadálya nincs. Ajánlatkérő megállapítja, hogy a benyújtott ajánlat(ok) csomagolása sértetlen, az ajánlat(ok) felbontható(k).

Ajánlatkérő közvetlenül az ajánlatok bontásának megkezdése előtt a szerződés teljesítéséhez rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét az alábbiak szerint ismerteti:

nettó 103.943.473 Ft

A felbontott ajánlatok a következőket tartalmazzák:

Ajánlattevő neve, székhelye, az ajánlatok bírálati szempontja:

- Ajánlattevő neve: **Nyírépszer Hungária Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft**
Ajánlattevő székhelye: 1047 Budapest, Liszt Ferenc utca 2. 3/7.
Ajánlattevő neve: **Homokbánya-Hajdúsámson Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.**
Ajánlattevő székhelye: 4251 Hajdúsámson, Rákóczi u. 1.
Ajánlati ára: 103.876.000 nettó forint
Teljesítési határidő: 150 nap
- Ajánlattevő neve: **ZÖLD ÚT-ÉPÍTŐ Építőipari és Szolgáltató Kft.**
Ajánlattevő székhelye: 2890 Tata, Agostyáni út 78
Ajánlati ára: 105.122.100 nettó forint
Teljesítési határidő: 155 nap
- Ajánlattevő neve: **DÉSZ-KER Debreceni Építő, Szolgáltató és Kereskedelmi Zrt.**
Ajánlattevő székhelye: 4030 Debrecen, Monostorpályi u. 7.
Ajánlati ára: 113.350.000 nettó forint

Teljesítési határidő: 160 nap

4. Ajánlattevő neve: **Penta Industry Kft**

Ajánlattevő székhelye: 1148 Budapest, Kerepesi út 52.

Ajánlati ára: 112.500.000 nettó forint

Teljesítési határidő: 160 nap


A bontási eljárás során egyéb észrevétel, nyilatkozat nem hangzott el.

Jegyzőkönyv lezárva: 2017. június 14. 10 óra 43 perckor

Ajánlatkérő képviselőjében megjelentek:



.....
dr. Kovács Péter



.....
dr. Vaskó Katalin

